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Département des ARDENNES 2021/18
Arrondissement de VOUZIERS &
Communauté de Communes de I'Argonne Ardennaise Paraphe : >

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Délibération n°DB2021/15

Nombre de membres Le dix mars deux mille vingt et un, a 18h30, le Bureau
En exercice : 24 Communautaire, diment convoqué, se réunit a Vouziers,
Présents : 19 sous la présidence de M. Benoit SINGLIT
Votants: 21

POUR : 21 (100%) Date de la convocation : 03/03/21

CONTRE : 00 Mme Frangoise PAYEN est élue secrétaire de séance.

ABSTENTION : 00

Présents : Mmes ANDREY Danielle, PAYEN Frangoise et Mrs CANIVENQ Roland, COLSON Pascal, DANNEAUX
Dominique, DAUPHY Bruno, DEMISSY Pierre, DE POUILLY Jean, DUGARD Yann, FLEURY Vincent, LAURENT-CHAUVET
Pierre, LORFEUVRE Gérald, MANCEAUX Christophe, MEIS Michel, NANJI Désiré Léopold, POTRON Pierre, RICHELET
Jean-Pol, SALEZ René, SINGLIT Benoit.

Ayant donné pourvoir de vote : Mme LAMPSON Nadége ayant donné pouvoir de vote a M. DUGARD Yann et M.
THIERION Vincent ayant donné pourvoir de vote a M. NANJI Désiré Léopold.

OBIJET : AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA TOITURE VEGETALISEE DU PARC ARGONNE
DECOUVERTE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-10, L. 5214-16 et
suivants relatifs aux communautés de communes,

Vu le Code de La commande publique, et notamment ses articles L. 2124-1 a L. 2124-4, L. 2194-1 R. 2161-2,
R.2161-3, R. 2161-5, R. 2185-1, R. 2185-2,

Vu la délibération DB2020/26 du Bureau en date du 29 septembre 2020 attribuant le marché de travaux
pour la toiture végétalisée du Parc Argonne Découverte,

Vu la délibération DC2020/55 du 09 septembre 2020 donnant délégation au Bureau pour prendre toute
décision concernant |'attribution des marchés de travaux, de fourniture, de services et des accords-cadres,
d’'un montant supérieur ou égal a 90 000 HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui

entraient une augmentation du montant du contrat initial supérieure a 5 %, lorsque les crédits sont inscrits
au budget,

Considérant que des travaux complémentaires sur le joint de dilatation et sur le traitement du raccord
étanchéité / talus coté gradin, ainsi que les poutres retroussées sont nécessaires au bon fonctionnement de
I'ouvrage concerné par le marché ;

Considérant que la plus-value engendrée par ces travaux est évaluée a 8 761, 10 euros hors taxes ;

Apres en avoir délibéré, le Bureau :
e Décide d’approuver la passation d’un avenant, avec incidence financiere en plus-value de 8 761,10€
HT au lot n°2 « ETANCHEITE » du marché public « Réfection de toiture végétalisée au Parc Argonne
Découverte » avec le soumissionnaire Brasseur-Misset
e Autorise le Président a signer tous les actes a intervenir.
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